

地域づくり活動支援指針、県行政参画・協働推進計画 今後の検討(審議)スケジュール

時期	県民生活審議会 (全体会議)	参画・協働推進専門委員会	県民との意見交換等
15年 3月	[第4回](31日) ・支援指針、推進計画策定についての諮問 ・参画・協働推進専門委員会の設置		
5月		【第1回】(20日) ・支援指針、推進計画の策定方針(主な論点整理)	キャラバン事業の展開
6月		【第2回】(20日) ・支援指針、推進計画の構成(素案)	
7月		【第3回】(22日) ・支援指針、推進計画の骨子(素案)	全国シンポジウムの開催 (14、15日)
8月			
9月	[第5回](26日) ・中間報告案の審議	【第4回】(1日) ・支援指針、推進計画の中間報告案のとりまとめ	
10月			・地域県民フォーラム (県内10地域) (9/13～11/8)
11月			
12月			・パブリックコメントの実施(12/10～1/19)
1月			
2月	[第6回](22日) ・答申	【第5回】(10日) ・支援指針、推進計画の答申案のとりまとめ	
3月		支援指針、推進計画の策定・公表	
16年 6月		・年次報告の作成	